



SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUN. PETI - 3er. TRIMESTRE DE 2021

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 3er. Trim. 2021	% Avance Acum.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1/02/2021	31/12/2021	El robot para el área de Contratación se encuentra en la fase de pruebas por parte del usuario funcional.	80%
2. Servicios en la nube	1/02/2021	31/12/2021	Se implementó en la nube Azure los ambientes de prueba y desarrollo y se realiza monitoreo y evaluación de las herramientas y políticas de seguridad.	90%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 3er. Trim. 2021	% Avance Acum.
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1/02/2021	31/12/2021	Soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, se realizó backups de dispositivos, snapshot dispositivos actuales, revisión y ajustes topología de red y Ampliación de Almacenamiento, asegurado la prestación de los servicios tecnológicos a Caja Honor.	75%
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1/02/2021	31/12/2021	Seguimiento permanente a los incidentes y eventos de ciberseguridad tanto a nivel nacional y global, como también se logró bloqueos de miles de ataques dirigidos. Se evitó la entrada de virus por medio del correo electrónico, no se registraron amenazas de malware en este periodo y se realizó protección de los portales web de la Entidad, logrando contener el 100% de los ataques. Se trazaron políticas de seguridad para los servicios en la nube.	75%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 3er. Trim. 2021	% Avance Acum.
5. Nuevo Core Fase II	1/02/2021	31/12/2021	<p>Refactorización GA2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Trabajo directo con funcionarios de Caja Honor ➤ Novedades Altas y Bajas: Pendiente completar diseño de formatos de archivos ➤ Vivienda 14: Validación con Seguridad Documental ➤ Retiro parcial de cesantías: Se inició verificación de información complementaria a registrar según cada modalidad ➤ Mesas de trabajo: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Integración con Work Manager para emitir comunicaciones. Se recibió lista de comunicaciones emitidas por SUAOP ➤ Seguimiento Subgerencia de Operaciones: Se presentó plan de choque ➤ Revisar integración Infoturnos (Stefanini) ➤ Plan de migración GA2 ➤ En proceso cargue de información al repositorio de desarrollo <p>Crédito Hipotecario</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ En proceso de despliegue de la versión MVP al ambiente de pruebas Caja Honor ➤ Verificar estado de autorización de accesos API Gateway ➤ Se recibió información de los flujos de comunicaciones (1,2) y firmas (133) 	49%

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación