

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUN. PETI - 2do TRIMESTRE DE 2021

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 2do. Trim. 2021	% Avance Acum.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1/02/2021	31/12/2021	Se está generando estabilización de los robots de Operaciones y Financiera y se inicia el desarrollo de los robots para las áreas de Contratación y Operaciones (Analista).	70%
2. Servicios en la nube	1/02/2021	31/12/2021	Fueron contratados los servicios de suscripción de la plataforma Azure y se inició la implementación avanzando con los ambientes de prueba y desarrollo.	80%
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1/02/2021	31/12/2021	Se realiza soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, se realizó, backups de dispositivos, snapshot dispositivos actuales, revisión y ajustes topología de red y Ampliación de Almacenamiento, en donde se ha asegurado la prestación de los servicios tecnológicos a Caja Honor.	50%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 2do. Trim. 2021	% Avance Acum.
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1/02/2021	31/12/2021	Seguimiento permanente a los incidentes y eventos de ciberseguridad tanto a nivel nacional y global, como también se logró bloqueos de miles de ataques dirigidos. Se evitó la entrada de virus por medio del correo electrónico, no se registraron amenazas de malware en este periodo y se realizó protección de los portales web de la Entidad, logrando contener el 100% de los ataques.	50%
5. Nuevo Core Fase II	1/02/2021	31/12/2021	<p>Plataforma de Crédito: Módulo de prospección de crédito de vivienda – En pruebas Solicitud de crédito de vivienda – En pruebas. Proceso de análisis de crédito de vivienda – AQMGO – En pruebas. Proceso de Aprobación y Legalización – En desarrollo Administración de Cartera – En aprobación de historias de usuario</p> <p>Refactorización GA2: Base de Datos Única de Afiliados (BUA) – En pruebas. Cuentas individuales y cargues de nómina – Definición funcional. Pruebas Técnicas de integración e interoperabilidad. Cesantías. Subsidios. Embargos y otras novedades – En aprobación historias de usuario</p>	34%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 2do. Trim. 2021	% Avance Acum.
--------------------	----------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación