

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI 2019 - 4° TRIMESTRE DE 2019

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 4to Trim. 2019	% Avance Acumul.
Diagnóstico Implementación Core del Negocio	20/01/2019	20/12/2019	Se realizó contratación del proveedor para iniciar proceso de asesoría para la implementación nuevo core.	100%
Implementar un sistema para que los afiliados puedan confirmar las transacciones.	3/01/2019	30/09/2019	Implementación de la seguridad transaccional one time password - OTP y confronta con resultados exitosos.	100,00%
Implementar un servicio de bloqueo a portales web y social media no autorizados.	3/01/2019	30/09/2019	Implementación y puesta en funcionamiento del sistema de bloqueo a portales web y social media no autorizados	100%
Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de switches	30/05/2019	20/12/2019	Se culminó la implementación de nuevos switches en los puntos de atención a nivel nacional.	100%
Fortalecimiento APP	3/01/2019	30/09/2019	Se instalaron las nuevas versiones tanto para Android como para IOS y se publicó en las respectivas tiendas. De igual forma se contrató proveedor para dar soporte y mantenimiento a la aplicación.	100%
Fortalecimiento Portal Transaccional	20/01/2019	20/12/2019	Se implementó la seguridad transaccional con dos elementos, el primero one time password - OTP para ingreso al portal y el segundo inclusión de validación a través de transunión con su producto confronta	100%
Sostenibilidad infraestructura y sistemas de información	3/01/2019	20/12/2019	Se ejecutaron todos los contratos de soporte y mantenimiento asegurando la prestación del servicio tecnológico.	100%

Elaboró:  
Ricardo Ignacio Becerra Borrás  
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó  
Lina María Rendón Lozano  
Jefe Oficina Asesora de Planeación