

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA



| es de todos | MILITAR Y DE POLICIA | | | |
|--|---|--|--|--|
| Formulación | 10. Formulación Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2022 - Cronograma | | | |
| Política de Gestión y Desempeño Institucional | Gobierno Digital | | | |
| Objetivo estratégico | 5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos | | | |
| Objetivo dependencia | 5.5 Asesorar y acompañar a los procesos en la mejora continua en el marco del MIPG, para mantener el índice de gestión y desempeño institucional. | | | |
| Iniciativa estratégica | 5.5.5 Seguimiento y control Planes de Integración | | | |
| Objetivos del plan: | Gestionar los recursos de TI para soportar las operaciones de la Entidad en un marco de confidencialidad, disponibilidad de integridad de la información mediante la administración de la plataforma tecnológica. | | | |
| Marco legal: | Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional Decreto 1078 de 2015 Artículo 2.2.5.1.2.2 Instrumentos-Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI LI.ES.05. Documentación de la estrategia de TI en el PETI | | | |
| Dependencia responsable | Oficina Asesora de Informática | | | |

| Actividades | Fecha inicial | Fecha Final | Meta/Producto |
|--|---------------|-------------|---|
| Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA | 1-feb-22 | 30-dic-22 | Informe de mejoramiento de los procesos aplicando tecnología RPA - Robotic Process Automation |
| 2. Servicios en la nube | 1-feb-22 | 30-dic-22 | Implementación de servicios en la nube |
| Sosteniblidad infraestructura tecnológica | 1-feb-22 | 30-dic-22 | Informe de Soporte de la infraestructura tecnológica Caja Honor |
| Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad. | 1-feb-22 | 30-dic-22 | Informe de seguimiento de servicios de seguridad transaccional |
| 5. Nuevo Core Fase II | 1-feb-22 | 30-dic-22 | Informe de avance implementación Nuevo Core Fase II |

Elaboró:

Ricardo Ignacio Becerra Borrás Jefe Oficina Asesora de Informática Revisó

Lina María Rendón Lozano Jefe Oficina Asesora de Planeación