

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PLAN DE COMPRAS 1er TRIMESTRE DE 2021

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er. Trim. 2021	% Avance Acum.
1. Publicación Plan de Compras en página web Caja Honor.	1/01/2021	31/01/2021	El Plan de compras 2020 se publicó en la página web de CAJA HONOR en la fecha establecida como se puede evidenciar en el link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCON/Plan_de_Compras_2021.pdf	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er. Trim. 2021	% Avance Acum.
2. Realizar avance de actividades del Plan de Contratación 2021.	1/01/2021	31/12/2021	<p>Durante el primer trimestre de la vigencia 2021 el Área de Contratación gestionó la compra de 97 necesidades de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes dependencias de la Entidad y que fueron contratados bajo las modalidades de selección de proveedores que les era aplicable conforme al Manual Interno de Contratación a través de la realización de nuevos contratos u otrosíes.</p> <p>El presupuesto ejecutado es de \$ 5.672.915.043,00.</p> <p>Los contratos y otrosí suscritos en virtud de la ejecución del Plan están relacionados con gastos para el normal funcionamiento de la Entidad y mejora continua de los procesos, contribuyendo así a un mejor desempeño para la prestación de servicios a nuestros afiliados.</p> <p>Así mismo, se hicieron contrataciones que buscan fortalecer la plataforma tecnológica de la Entidad y garantizar la seguridad de la información de la misma.</p>	48%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er. Trim. 2021	% Avance Acum.
3. Solicitar a las dependencias usuarias de Caja Honor alleguen los estudios previos de bienes, servicios u obras o el que haga sus veces, a contratar en la vigencia entrante para establecer el presupuesto y diligenciar el plan de compras. Vigencia 2022.	1/06/2021	30/06/2021	Actividad inicia en junio de 2021	N/A
4. Recepcionar los Estudios Previos de los bienes, servicios u obras o el que haga sus veces requeridos por las dependencias de CAJA HONOR que deban contratarse para la próxima vigencia.	1/07/2021	31/08/2021	Actividad inicia en julio de 2021	N/A

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er. Trim. 2021	% Avance Acum.
5. Revisión de los bienes y servicios solicitados en lo referente al presupuesto, el rubro presupuestal, el plazo de entrega del mismo y que se encuentre alineado con la planeación institucional. Vigencia 2022.	1/07/2021	31/08/2021	Actividad inicia en julio de 2021	N/A
6. Consolidar bienes, servicios u obras solicitados vigencia 2022.	1/07/2021	31/08/2021	Actividad inicia en julio de 2021	N/A
7. Aprobación del Plan de Compras para la vigencia 2022 por parte del Subgerente Administrativo y Subgerente Financiero y autorización del Ordenador del Gasto.	1/08/2021	31/12/2021	Actividad inicia en agosto de 2021	N/A

Elaboró:
 Janefriend Carolina Ducuara Gradados
 Jefe Área de Contratación

Revisó
 Lina María Rendón Lozano
 Jefe Oficina Asesora de Planeación