

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA - COMPRAS, 1ER TRIMESTRE DE 2022

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er Trim. 2022	% Avance Acum.
1. Publicación Plan de Compras en página web Caja Honor.	31-ene-22	31-ene-22	El Plan de compras 2022 se publicó en la página web de CAJA HONOR en la fecha establecida como se puede evidenciar en el link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCON/Plan_de_Compras_2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCON/Plan_de_Compras_2022.pdf</a> Actividad cumplida en el primer trimestre de 2022.	100%
2. Realizar avance de actividades del Plan de Contratación 2022.	31-ene-22	31-dic-22	Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 el Área de Compras y Contratación gestionó la compra de 79 necesidades de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes dependencias de la Entidad y que fueron contratados bajo las modalidades de selección de proveedores que les era aplicable conforme al Manual Interno de Contratación a través de la realización de nuevos contratos u otrosíes. El presupuesto ejecutado durante el primer trimestre de 2022 del plan de compras fue de \$ 9.167.930.652,66. Los contratos y otrosíes suscritos en virtud de la ejecución del Plan están relacionados con gastos para el normal funcionamiento de la Entidad y mejora continua de los procesos, contribuyendo así a un mejor desempeño para la prestación de servicios a nuestros afiliados.	43,65%
3. Solicitar a las dependencias usuarias de Caja Honor informen las necesidades de bienes, servicios u obras a contratar en la vigencia entrante para establecer el presupuesto y diligenciar el plan de compras. Vigencia 2023.	1-jun-22	30-jun-22	Actividad inicia en junio de 2022	0%
4. Revisión de los bienes y servicios solicitados en lo referente al presupuesto, el rubro presupuestal, y verificación de iniciativas estratégicas para la Vigencia 2023.	1-jul-22	31-oct-22	Actividad inicia en julio de 2022	0%
6. Consolidar bienes, servicios u obras solicitados vigencia 2023.	1-jul-22	31-oct-22	Actividad inicia en julio de 2022	0%
7. Aprobación del Plan de Compras para la vigencia 2023 por parte del Subgerente Administrativo y Subgerente Financiero y autorización del Ordenador del Gasto.	1-jul-22	31-dic-22	Actividad inicia en julio de 2022	0%

Elaboró:  
Janefriend Carolina Ducuara Gradados  
Jefe Área de Contratación

Revisó  
Lina María Rendón Lozano  
Jefe Oficina Asesora de Planeación