



Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance a marzo de 2023	% Avance Acum.
1. Publicación Plan de Compras en página web Caja Honor.	23-ene-23	31-ene-23	El Plan de compras 2023 se publicó en la página web de CAJA HONOR en la fecha establecida como se puede evidenciar en el link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCON/PLAN_DE_COMPRAS_2023.pdf Actividad cumplida en el primer trimestre de 2023.	100%
2. Realizar avance de actividades del Plan de Compras	31-ene-23	31-dic-23	Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 el Área de Compras y Contratación gestionó la compra de 71 necesidades de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes dependencias de la Entidad y que fueron contratados bajo las modalidades de selección de proveedores que les era aplicable conforme al Manual Interno de Contratación a través de la realización de nuevos contratos u otrosies. El presupuesto ejecutado durante el primer trimestre de 2023 del plan de compras fue de \$4.887.481.296,11 Los contratos y otrosies suscritos en virtud de la ejecución del Plan están relacionados con gastos para el normal funcionamiento de la Entidad y mejora continua de los procesos, contribuyendo así a un mejor desempeño para la prestación de servicios a nuestros afiliados.	51,08%
3. Solicitar a las dependencias usuarias de Caja Honor informen las necesidades de bienes, servicios u obras a contratar en la vigencia entrante para establecer el presupuesto y diligenciar el plan de compras. Vigencia 2024.	1-jun-23	30-jun-23	Actividad inicia en junio de 2023	%
4. Revisión de los bienes y servicios solicitados en lo referente al presupuesto, el rubro presupuestal, y verificación de iniciativas estratégicas para la Vigencia 2024.	4-jul-23	31-oct-23	Actividad inicia en julio de 2023	%
5. Consolidar bienes, servicios u obras solicitados vigencia 2024.	4-jul-23	31-oct-23	Actividad inicia en julio de 2023	%
6. Aprobación del Plan de Compras para la vigencia 2024 por parte del Subgerente Administrativo y Subgerente Financiero y autorización del Ordenador del Gasto.	4-oct-23	15-dic-23	Actividad inicia en octubre de 2023	%

Elaboró:
Jane friend Carolina Ducuara Granados
Jefe Área de Contratación

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación