

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PLAN DE COMPRAS 2do TRIMESTRE DE 2021

| Actividades | Fecha inicial | Fecha Final | Avance 2do. Trim. 2021 | % Avance Acum. |
|--|---------------|-------------|---|----------------|
| 1. Publicación Plan de Compras en página web Caja Honor. | 1/01/2021 | 31/01/2021 | El Plan de compras 2020 se publicó en la página web de CAJA HONOR en la fecha establecida como se puede evidenciar en el link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCON/Plan_de_Compras_2021.pdf | 100% |

| Actividades | Fecha inicial | Fecha Final | Avance 2do. Trim. 2021 | % Avance Acum. |
|--|---------------|-------------|---|----------------|
| 2. Realizar avance de actividades del Plan de Contratación 2021. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | <p>Acumulado al segundo trimestre de la vigencia 2021 el Área de Contratación gestionó la compra de 159 necesidades de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes dependencias de la Entidad y que fueron contratados bajo las modalidades de selección de proveedores que les era aplicable conforme al Manual Interno de Contratación a través de la realización de nuevos contratos u otrosíes.</p> <p>El presupuesto ejecutado es de \$ 14.593.425.794. Los contratos y otrosí suscritos en virtud de la ejecución del Plan están relacionados con gastos para el normal funcionamiento de la Entidad y mejora continua de los procesos, contribuyendo así a un mejor desempeño para la prestación de servicios a nuestros afiliados.</p> <p>Así mismo, se hicieron contrataciones que buscan fortalecer la plataforma tecnológica de la Entidad y garantizar la seguridad de la información de la misma.</p> | 78% |
| 3. Solicitar a las dependencias usuarias de Caja Honor alleguen los estudios previos de bienes, servicios u obras o el que haga sus veces, a contratar en la vigencia entrante para establecer el presupuesto y diligenciar el plan de compras. Vigencia 2022. | 1/06/2021 | 30/06/2021 | Mediante memorando interno ARCON- 18-01-20210608001572 de fecha 08/06/2021 se solicitó a las dependencias de CAJA HONOR remitir los estudios previos y/o solicitud de modificación contractual para los bienes y servicios requeridos durante la vigencia 2022. | 100% |

| Actividades | Fecha inicial | Fecha Final | Avance 2do. Trim. 2021 | % Avance Acum. |
|--|---------------|-------------|---|----------------|
| 4. Recepcionar los estudios previos de los bienes, servicios u obras o el que haga sus veces requeridos por las dependencias de CAJA HONOR que deban contratarse para la próxima vigencia. | 1/07/2021 | 31/08/2021 | Se han recibido 77 radicados de estudios previos y modificaciones contractuales para la vigencia 2022 a través del Gestor Documental Workmanager. | 44% |
| 5. Revisión de los bienes y servicios solicitados en lo referente al presupuesto, el rubro presupuestal, el plazo de entrega del mismo y que se encuentre alineado con la planeación institucional. Vigencia 2022. | 1/07/2021 | 31/08/2021 | Actividad inicia en julio de 2021 | N/A |
| 6. Consolidar bienes, servicios u obras solicitados vigencia 2022. | 1/07/2021 | 31/08/2021 | Actividad inicia en julio de 2021 | N/A |

| Actividades | Fecha inicial | Fecha Final | Avance 2do. Trim. 2021 | % Avance Acum. |
|---|---------------|-------------|------------------------------------|----------------|
| 7. Aprobación del Plan de Compras para la vigencia 2022 por parte del Subgerente Administrativo y Subgerente Financiero y autorización del Ordenador del Gasto. | 1/08/2021 | 31/12/2021 | Actividad inicia en agosto de 2021 | N/A |

Elaboró:
 Janefriend Carolina Ducuara Gradados
 Jefe Área de Contratación

Revisó
 Lina María Rendón Lozano
 Jefe Oficina Asesora de Planeación