

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al cuarto trimestre de 2023	% Avance Acum.
1. Publicación Plan de Compras en página web Caja Honor.	23-ene-23	31-ene-23	<p>Actividad cumplida al 100% en el primer trimestre.</p> <p>El Plan de compras 2023 se publicó en la página web de CAJA HONOR en la fecha establecida como se puede evidenciar en el link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCON/PLAN_DE_COMPRAS_2023.pdf</p> <p>Actividad cumplida en el primer trimestre de 2023.</p>	100%
2. Realizar avance de actividades del Plan de Compras	31-ene-23	31-dic-23	<p>Durante la vigencia 2023 el Área de Compras y Contratación gestionó la compra de 153 necesidades de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes dependencias de la Entidad y que fueron contratados bajo las modalidades de selección de proveedores que les era aplicable conforme al Manual Interno de Contratación a través de la realización de nuevos contratos u otrosies.</p> <p>El presupuesto ejecutado fue de \$ 22.217.148.038,41</p> <p>Los contratos y otrosies suscritos en virtud de la ejecución del Plan están relacionados con gastos para el normal funcionamiento de la Entidad y mejora continua de los procesos, contribuyendo así a un mejor desempeño para la prestación de servicios a nuestros afiliados.</p>	100%
3. Solicitar a las dependencias usuarias de Caja Honor informen las necesidades de bienes, servicios u obras a contratar en la vigencia entrante para establecer el presupuesto y diligenciar el plan de compras. Vigencia 2024.	1-jun-23	30-jun-23	<p>Actividad cumplida al 100% en el segundo trimestre.</p> <p>Se han realizado las siguientes gestiones para el cumplimiento de ésta actividad, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Mediante memorando No. ARCON - 18-01-20230621001266, se informó a el cronograma de capacitaciones para el registro solicitudes de bienes y servicios para la elaboración del Plan Compras 2024 a través de la herramienta QuickData ERP-Módulo de Compras y Contratación, indicando fechas y facilitadores. •Durante los días del 27/06/2023 al 29/06/2023, se realizó la capacitación por parte de los Analistas de Compra a todas las dependencias de la Entidad. •Mediante memorando No. Memorando ARCON - 18-01-20230630001337 - se informó el Plazo para la radicación necesidades de bins y servicios a través de la herramienta QuickData ERP-Módulo de Compras y Contratación, estableciendo como fecha el día 5 de julio de 2023; posterior a ello lo analistas de compra proyectarán presupuestos y presentarán primer borrador del Plan de Compras para la vigencia 2024 finalizando el mes de julio de 2023. 	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al cuarto trimestre de 2023	% Avance Acum.
4. Revisión de los bienes y servicios solicitados en lo referente al presupuesto, el rubro presupuestal, y verificación de iniciativas estratégicas para la Vigencia 2024.	4-jul-23	31-oct-23	Cumplida cuarto trimestre: Se desarrollaron mesas de trabajo para la revisión de bienes y servicios con el Subgerente Administrativo y Subgerente Financiero, el plan se encuentra aprobado.	100%
5. Consolidar bienes, servicios u obras solicitados vigencia 2024.	4-jul-23	31-oct-23	Cumplida cuarto trimestre: Se hicieron mesas de trabajo para la revisión de bienes y servicios con el Subgerente Administrativo y Subgerente Financiero, el plan de compras de la vigencia 2024 se encuentra aprobado, la consolidación de bienes y servicios se realizó a través del nuevo ERP.	100%
6. Aprobación del Plan de Compras para la vigencia 2024 por parte del Subgerente Administrativo y Subgerente Financiero y autorización del Ordenador del Gasto.	4-oct-23	15-dic-23	Cumplida cuarto trimestre. El plan de compras de la vigencia 2023, se encuentra aprobado, autorizado y en proceso para su publicación en página web de CAJA HONOR conforme los plazos establecidos en el Manual Interno de Contratación.	100%

Elaboró:
Janefriend Carolina Ducuara Granados
Jefe Área de Contratación

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación