



SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA - COMPRAS, CUARTO TRIMESTRE DE 2022

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance tercer trimestre 2022	% Avance Acum.
1. Publicación Plan de Compras en página web Caja Honor.	31-ene-22	31-ene-22	<p><b>Cumplida primer trimestre.</b> El Plan de compras 2022 se publicó en la página web de CAJA HONOR en la fecha establecida como se puede evidenciar en el link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCON/Plan_de_Compras_2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCON/Plan_de_Compras_2022.pdf</a></p> <p>Actividad cumplida en el primer trimestre de 2022.</p>	100%
2. Realizar avance de actividades del Plan de Contratación 2022.	31-ene-22	31-dic-22	<p><b>Cumplida tercer trimestre.</b> Durante la vigencia 2022, el Plan de Compras presentó un cumplimiento de ejecución del 100%; contratando 149 necesidades de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias de Caja Honor a través de la suscripción de nuevos contratos u otrosíes a contratos vigentes conforme a las modificaciones del plan realizadas y publicadas en el portal web de CAJA HONOR en los tiempos establecidos en el Manual Interno de Contratación.</p> <p>El presupuesto ejecutado para las 149 necesidades contratadas fue por valor de \$30.464.758.947,36</p> <p>Los contratos y otrosíes suscritos en virtud de la ejecución del Plan están relacionados con gastos para el normal funcionamiento de la Entidad y mejora continua de los procesos, contribuyendo así al cumplimiento de metas y objetivos establecidos por cada Dependencia.</p> <p>Así mismo, se hicieron contrataciones que buscan fortalecer la plataforma tecnológica de la Entidad y garantizar la seguridad de la información de esta.</p>	100,00%
3. Solicitar a las dependencias usuarias de Caja Honor informen las necesidades de bienes, servicios u obras a contratar en la vigencia entrante para establecer el presupuesto y diligenciar el plan de compras. Vigencia 2023.	1-jun-22	30-jun-22	<p><b>Cumplida segundo trimestre.</b> Se realizaron las siguientes gestiones para el cumplimiento de ésta, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Se diseñó el formulario para la solicitud de bienes y servicios para la vigencia 2021 a través del gestor documental, flujo No.293.</li> <li>2) Mediante memorando No. ARCON- 18-01-20220613001332 se convocó a reunión para capacitar sobre el registro de bienes y servicios para la vigencia 2023 en el Gestor Documental y para tratar temas relacionados con planeación.</li> <li>3) El día 17/06/2022 se realizó la capacitación por parte de los Analistas de Compra a todas las dependencias de Entidad.</li> <li>4) Los analistas realizaron mesas de trabajo con las áreas usuarias de bienes y servicios, revisando la persistencia de las necesidades que fueron proyectadas para la vigencia 2022 y que se espera sean proyectadas en el plan de compras de la vigencia 2023.</li> <li>5) Se estimaron presupuestos y nos encontramos en la etapa de validación variaciones y sustentación de necesidades en Gerencia General.</li> </ol>	100%
4. Revisión de los bienes y servicios solicitados en lo referente al presupuesto, el rubro presupuestal, y verificación de iniciativas estratégicas para la Vigencia 2023.	1-jul-22	31-oct-22	<p><b>Cumplida cuarto trimestre.</b> Se adelantaron las mesas de trabajo requeridas con el Grupo de Presupuesto y Oficina de Planeación a fin de revisar presupuestos e iniciativas estratégicas que apliquen a cada necesidad.</p>	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance tercer trimestre 2022	% Avance Acum.
6. Consolidar bienes, servicios u obras solicitados vigencia 2023.	1-jul-22	31-oct-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> Se consolidó la relación de bienes y servicios requeridos para la vigencia 2023, realizando la respectiva validación con la Subgerencia Financiera y Oficina de Planeación.	100%
7. Aprobación del Plan de Compras para la vigencia 2023 por parte del Subgerente Administrativo y Subgerente Financiero y autorización del Ordenador del Gasto.	1-jul-22	31-dic-22	<b>Cumplida cuarto trimestre.</b> El plan de compras de la vigencia 2023, se encuentra aprobado, autorizado y en proceso para su publicación en página web de CAJA HONOR conforme los plazos establecidos en el Manual Interno de Contratación.	100%

Elaboró:  
Janefriend Carolina Ducuara Gradados  
Jefe Área de Contratación

Revisó  
Lina María Rendón Lozano  
Jefe Oficina Asesora de Planeación