



**CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA**



<b>Formulación</b>	<b>10. Formulación Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2019 - Cronograma</b>		
<b>Política de Gestión y Desempeño Institucional</b>	Gobierno Digital		
<b>Objetivo Institucional</b>	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos.		
<b>Iniciativa Institucional</b>	5.8 Implementación del Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad y las políticas de Gobierno		
<b>Actividad Institucional</b>	5.8.1 Formular y ejecutar PETI		
<b>Objetivos del plan:</b>	Gestionar los recursos de TI para soportar las operaciones de la Entidad en un marco de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información mediante la administración de la plataforma tecnológica.		
<b>Marco legal:</b>	Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional Decreto 1078 de 2015 Artículo 2.2.5.1.2.2 Instrumentos-Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI L.I.E.S.05. Documentación de la estrategia de TI en el PETI		
<b>Dependencia responsable</b>	Oficina Asesora de Informática		
<b>Actividades</b>	<b>Fecha inicial</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Meta/Producto</b>
Implementación Core del Negocio	20/01/2019	20/12/2019	Informe de avance del proyecto
Implementar un sistema para que los afiliados puedan confirmar las transacciones.	03/01/2019	30/09/2019	Informe de avance seguridad transaccional en el portal
Implementar un servicio de bloqueo a portales web y social media no autorizados.	03/01/2019	30/09/2019	Informe de avance implementación
Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de switches	30/05/2019	20/12/2019	Informe de avance
Fortalecimiento APP	03/01/2019	30/09/2019	Nuevas funcionalidades a la aplicación móvil de Caja Honor
Fortalecimiento Portal Transaccional	20/01/2019	20/12/2019	Implementación y mejoras de nuevos trámites.
Sostenibilidad infraestructura y sistemas de información	03/01/2019	20/12/2019	Informe de Soporte y mantenimiento de la plataforma tecnológica