

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA

Formulación	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018			
Dimensión MIPG	Dimensión Gestión con Valores para Resultados			
Objetivo Institucional	4. Fortalecer y promover la innovación y el desarrollo tecnológico			
Iniciativa	4.1 Fortalecimiento y modernización de la plataforma tecnológica			
Objetivos del plan:	Gestionar los recursos de TI para soportar las operaciones de la Entidad en un marco de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información mediante la administración de la plataforma tecnológica			
Alcance	Plantear la estrategia a largo plazo en temas de tecnología informática de la Entidad, evidenciar procedimientos claros para la gestión de la tecnología informática, proyectar el presupuesto para la inversión en tecnología y sostenibilidad del portafolio de proyectos de tecnología informática con prioridades de ejecución y medir la ejecución del proceso de TIC y su mejora continua			
Marco legal:	Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional. Decreto 1078 de 2015 Artículo 2.2.5.1.2.2 Instrumentos-Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI			
Dependencia responsable de gestionar el cumplimiento del plan:	Oficina Asesora de Informática			
Actividades	Avance descriptivo trimestre	% Avance del trimestre	% Avance acumulado	Responsable
Validación del PETI frente a lineamientos de Gobierno Digital	Se revisó el borrador del Manual de implementación de Gobierno Digital, en espera de la emisión definitiva del mismo por parte de MINTIC. En ejecución contrato de migración a IPv6.	20%	60%	Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisión plan de necesidades de TI 2019	Ya se completó la matriz de necesidades, en espera de la aprobación del presupuesto 2019.	30%	90%	Jefe Oficina Asesora de Informática
Actualización del PETI 2019-2022	Actualmente en Proceso de Construcción. Adicional se tendrá en cuenta la circular 007 de 2018 de la Superintendencia Financiera sobre Ciberseguridad.	10%	30%	Jefe Oficina Asesora de Informática
Desarrollo de los proyectos de innovación de TI	En proceso de contratación: Nuevo Core del Negocio En proceso de adjudicación: Renovación de SWITCHES y Ampliación de Almacenamiento Contratado: Servicio de SMS y Desarrollo y Mantenimiento del APP En estudio de Mercado mecanismos de autenticación fuerte OTP (One Time Password)	20%	40%	Jefe Oficina Asesora de Informática
Ejecución de las actividades de sostenibilidad de TI	Se han ejecutado todas las actividades de Mantenimiento y Soporte tanto de Infraestructura, Seguridad y Sistemas de Información. Así como el Recurso Humano Necesario.	25%	75%	Jefe Oficina Asesora de Informática
Uso y Apropiación	Se ha ejecutado el plan de formación para los funcionarios con el fin de desarrollar competencias y aumentar las capacidades de TI.	20%	50%	Jefe Oficina Asesora de Informática