

## CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA

<b>Formulación</b>	<b>10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018</b>				
<b>Dimensión MIPG</b>	Dimensión Gestión con Valores para Resultados				
<b>Objetivo Institucional</b>	4. Fortalecer y promover la innovación y el desarrollo tecnológico				
<b>Iniciativa</b>	4.1 Fortalecimiento y modernización de la plataforma tecnológica				
<b>Objetivos del plan:</b>	Gestionar los recursos de TI para soportar las operaciones de la Entidad en un marco de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información mediante la administración de la plataforma tecnológica				
<b>Alcance</b>	Plantear la estrategia a largo plazo en temas de tecnología informática de la Entidad, evidenciar procedimientos claros para la gestión de la tecnología informática, proyectar el presupuesto para la inversión en tecnología y sostenibilidad del portafolio de proyectos de tecnología informática con prioridades de ejecución y medir la ejecución del proceso de TIC y su mejora continua				
<b>Marco legal:</b>	<p><b>Decreto 415 de 2016</b> Artículo 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional.</p> <p><b>Decreto 1078 de 2015</b> Artículo 2.2.5.1.2.2 Instrumentos-Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI LI.ES.05. Documentación de la estrategia de TI en el PETI</p>				
<b>Dependencia responsable de gestionar el cumplimiento del plan:</b>	<b>Oficina Asesora de Informática</b>				
<b>Actividades</b>	<b>Avance III trimestre de 2018</b>	<b>Avance IV trimestre de 2018</b>	<b>% Avance IV trimestre</b>	<b>% Avance acumulado</b>	<b>Responsable</b>
Validación del PETI frente a lineamientos de Gobierno Digital	Se revisó el borrador del Manual de implementación de Gobierno Digital, en espera de la emisión definitiva del mismo por parte de MINTIC. En ejecución contrato de migración a IPv6.	Se siguieron las directrices del MINTIC en relación con las políticas de Gobierno Digital y Seguridad digital de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Además se culminó proyecto de migración a IPv6.	25%	100%	Jefe Oficina Asesora de Informática
Revisión plan de necesidades de TI 2019	Se completó la matriz de necesidades, en espera de la aprobación del presupuesto 2019.	Se realizó presentación de las necesidades de TI 2019 y se aprobó por la Junta Directiva.	25%	100%	Jefe Oficina Asesora de Informática
Actualización del PETI 2019-2022	Actualmente en Proceso de Construcción. Adicional se tendrá en cuenta la circular 007 de 2018 de la Superintendencia Financiera sobre Ciberseguridad.	Durante la vigencia de 2018, se realizó actualización del PETI 2019-2022 de acuerdo con el nuevo Plan Estratégico Institucional 2019-2022.	25%	100%	Jefe Oficina Asesora de Informática

Desarrollo de los proyectos de innovación de TI	<p>En proceso de contratación: Nuevo Core del Negocio</p> <p>En proceso de adjudicación: Renovación de SWITCHES y Ampliación de Almacenamiento</p> <p>Contratado: Servicio de SMS y Desarrollo y Mantenimiento del APP</p> <p>En estudio de Mercado mecanismos de autenticación fuerte OTP (One Time Password)</p>	<p>Se finalizó proceso de apoyo para inicio de contratación del nuevo Core del Negocio</p> <p>Inicio implementación renovación de SWITCHES y Ampliación de Almacenamiento</p> <p>Inicio implementación nueva unidad robótica</p> <p>En implementación Servicio de SMS y Desarrollo y Mantenimiento del APP.</p> <p>En estudio de Mercado mecanismos de autenticación fuerte OTP (One Time Password)</p> <p>Inicio Proyecto de Depuración de la BD</p> <p>Inicio implementación Office 365</p>	30%	100%	Jefe Oficina Asesora de Informática
Ejecución de las actividades de sostenibilidad de TI	Se han ejecutado todas las actividades de Mantenimiento y Soporte tanto de Infraestructura, Seguridad y Sistemas de Información. Así como el Recurso Humano Necesario.	Se han ejecutado todas las actividades de Mantenimiento y Soporte tanto de Infraestructura, Seguridad y Sistemas de Información. Así como el Recurso Humano Necesario. Igualmente se plantearon necesidades de sostenibilidad presupuestadas para el año 2019.	25%	100%	Jefe Oficina Asesora de Informática
Uso y Apropiación	Se ha ejecutado el plan de formación para los funcionarios con el fin de desarrollar competencias y aumentar las capacidades de TI.	Se culminaron las capacitaciones programadas a todos los funcionarios de la Oficina Asesora de Informática. A través tips de seguridad de la Información enviados por correo electrónico, capacitaciones en los boletines "nuestro espacio", el soporte presencial a los usuarios finales.	50%	100%	Jefe Oficina Asesora de Informática