

## CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA

<b>Formulación</b>	<b>10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI - 2018</b>				
<b>Dimensión MIPG</b>	Dimensión Gestión con Valores para Resultados				
<b>Objetivo Institucional</b>	4. Fortalecer y promover la innovación y el desarrollo tecnológico				
<b>Iniciativa</b>	4.1 Fortalecimiento y modernización de la plataforma tecnológica				
<b>Objetivos del plan:</b>	Gestionar los recursos de TI para soportar las operaciones de la Entidad en un marco de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información mediante la administración de la plataforma tecnológica				
<b>Alcance</b>	Plantear la estrategia a largo plazo en temas de tecnología informática de la Entidad, evidenciar procedimientos claros para la gestión de la tecnología informática, proyectar el presupuesto para la inversión en tecnología y sostenibilidad del portafolio de proyectos de tecnología informática con prioridades de ejecución y medir la ejecución del proceso de TIC y su mejora continua				
<b>Marco legal:</b>	<b>Decreto 415 de 2016</b> Artículo 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional.  <b>Decreto 1078 de 2015</b> Artículo 2.2.5.1.2.2 Instrumentos-Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI LI.ES.05. Documentación de la estrategia de TI en el PETI				
<b>Dependencia responsable de gestionar el cumplimiento del plan:</b>	<b>Oficina Asesora de Informática</b>				
<b>Actividades</b>	<b>Fecha inicial</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Meta</b>	<b>Producto</b>	<b>Responsable</b>
Validación del PETI frente a lineamientos de Gobierno Digital	15-jul-18	31-oct-18	1	Informe	Jefe Oficina Asesora de Informática
Revisión plan de necesidades de TI 2019	25-jun-18	30-jul-18	1	Matriz necesidades para aprobar por Gerencia	Jefe Oficina Asesora de Informática
Actualización del PETI 2019-2022	01-jul-18	15-dic-18	1	PETI actualizado	Jefe Oficina Asesora de Informática
Desarrollo de los proyectos de innovación de TI	01-ene-18	10-dic-18	2	Informe de gestión	Jefe Oficina Asesora de Informática
Ejecución de las actividades de sostenibilidad de TI	01-ene-18	15-dic-18	2	Informe consolidado	Jefe Oficina Asesora de Informática
Uso y Apropiación	01-ene-18	15-dic-18	2	Informe consolidado	Jefe Oficina Asesora de Informática