

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI 3 TRIM, 2020

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 3 Trim. 2020	% Avance Acumul.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1/02/2020	31/12/2020	En desarrollo 1 robot para el área de Operaciones para la generación de certificados.	80%
2. Implementación de servicios en la nube Office365	1/02/2020	31/12/2020	Seguimiento y control de la implementación para todos los usuarios de Caja Honor Office 365	100%
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1/02/2020	31/12/2020	Seguimiento y control del soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, siguiendo el plan de emergencia por la contingencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, en donde se ha asegurado la prestación de los servicios tecnológicos a Caja Honor.	75%
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1/02/2020	31/12/2020	Seguimiento y control de las herramientas necesarias en alta disponibilidad con que cuenta Caja Honor, para Data Center Principal y Alterno y así lograr un correcto monitoreo y gestión ante un evento.	75%

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación