

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance a septiembre de 2023	% Avance Acum.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1-feb-23	30-dic-23	Mejoras para el funcionamiento más eficiente de los Bots ya desarrollados que incluyen apoyo para los procesos del área financiera y operaciones.	75%
2. Servicios en la nube	1-feb-23	21-dic-23	Se continúa con la implementación en ambientes de pruebas y producción para el nuevo Quick - ERP. Se contrató nuevos servicios de Azure	75%
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1-feb-23	21-dic-23	Se realizó la prestación del servicio mediante soporte y mantenimiento a toda la infraestructura tecnológica de Caja Honor, se inicia instalación, configuración y puesta en marcha de almacenamiento principal nueva generación y diariamente a nivel de servicios se realiza acceso de usuarios y réplicas. Se logró el despliegue y configuración de la nueva planta de switches que mejoran la gestión en conectividad para la entidad.	75%
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1-feb-23	21-dic-23	Monitoreo, mejoras en los controles y actualización de anillos de seguridad de Caja Honor por parte del equipo de Ciberseguridad a fin de mantener toda la infraestructura tecnológica protegida, aunado a las buenas prácticas de Ethical hacking realizado por Seguridad de la Información, así mismo se continuará ejerciendo seguimiento y análisis de los desarrollos generados en la entidad.	75%
5. Integración funcionalidades líneas de crédito de vivienda	1-feb-23	21-dic-23	Desarrollo sistema de información líneas de crédito de vivienda. sesiones de pruebas unitarias y de aceptación del usuario para cada uno de los componentes de crédito y cartera	80%
				76%

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación