

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI 2do TRIM, 2020

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 2do Trim. 2020	% Avance Acumul.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1/02/2020	31/12/2020	Se reanudo el contrato el 26/06/2020, para la construcción del robot y la capacitación.	70%
2. Implementación de servicios en la nube Oficce365	1/02/2020	31/12/2020	Seguimiento y control de la implementación para todos los usuarios de Caja Honor Office 365	80,00%
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1/02/2020	31/12/2020	Seguimiento y control del soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, siguiendo el plan de emergencia por la contingencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, en donde se ha asegurado la prestación de los servicios tecnológicos a Caja Honor.	50%
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1/02/2020	31/12/2020	Seguimiento y control de las herramientas necesarias en alta disponibilidad con que cuenta Caja Honor, para Data Center Principal y Alterno y así lograr un correcto monitoreo y gestión ante un evento.	50%

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación