

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance al segundo trimestre de 2023	% Avance Acum.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1-feb-23	30-dic-23	Se arregló la reasignación de tareas en el Bot de asegurados de operaciones. Se creó el Bot para la verificación de que formatos de VPN que vencieron y cuales están próximos a vencer. Se modificó el Bot exportador de libros presupuestales desde Seven para la vigencia de enero a abril del 2023. Se arregló Felipe Bot para que adjuntara las certificaciones en DODO, cumpla la tarea, entre otros.	50%
2. Servicios en la nube	1-feb-23	21-dic-23	Se continúa con la implementación en ambientes de pruebas y producción para el nuevo Quick - ERP. También se viene trabajando en Sistema de información Nuevo Core del Negocio y Turnos Virtuales. En proceso de contratación nuevos servicios de Azure.	50%
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1-feb-23	21-dic-23	Se asegura prestación del servicio mediante soporte y mantenimiento a toda la infraestructura tecnológica de Caja Honor como son assesment para optimizar y reclamar espacio, se realiza preparación de ambientes de almacenamiento principal, diariamente a nivel de servicios se realiza acceso de usuarios y réplicas.	50%
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1-feb-23	21-dic-23	Monitoreo, mejoras en los controles y actualización de anillos de seguridad de Caja Honor por parte del equipo de Ciberseguridad, a fin de mantener toda la infraestructura tecnológica protegida, aunado a las buenas prácticas de Ethical hacking realizado, así mismo se continuará ejerciendo seguimiento y análisis de los desarrollos generados en la entidad y en las implementaciones a fin de que se efectúe un adecuado desarrollo de código fuente y aplicaciones.	50%
5. Integración funcionalidades líneas de crédito de vivienda	1-feb-23	21-dic-23	Se encuentra en pruebas unitarias y se continúa avanzando en la unificación de criterios para lograr que las simulaciones arrojen los cálculos de manera idéntica.	40%
				48%

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación