

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI 4to TRIM, 2020

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 4to Trim. 2020	% Avance Acumul.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1/02/2020	31/12/2020	Robotización de 2 procesos mediante la implementación de 3 Robots , uno para la generación de Certificados para el área Operaciones y dos para Financiera para el Proceso de Certificados Tributarios y Proceso de Informes a Superintendencia Financiera de Colombia	100%
2. Implementación de servicios en la nube Oficce365	1/02/2020	31/12/2020	Implementación realizada y en constante control y seguimiento. También se implementó una capa de seguridad avanzada en la plataforma de Oficce365 mediante Advanced threat protection (ATP).	100%
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1/02/2020	31/12/2020	Seguimiento y control del soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, siguiendo el plan de emergencia por la contingencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, en donde se ha asegurado la prestación de los servicios tecnológicos a Caja Honor.	100%
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1/02/2020	31/12/2020	Seguimiento y control de las herramientas necesarias en alta disponibilidad con que cuenta Caja Honor, para Data Center Principal y Alterno y así lograr un correcto monitoreo y gestión ante un evento. De igual forma se implementó un nivel más avanzado en el anillo de ciberseguridad de Internet en Caja Honor, e realizó la Implementación de Traffic Light Protocol (TLP) para la Caja, lo que permite compartir y transferir archivos de forma cifrada empleando etiquetado de información bien sea confidencial, pública o privada.	100%

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación