

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUN. PETI - 4º. TRIMESTRE DE 2021

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 4º. Trim. 2021	% Avance Acum.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1/02/2021	31/12/2021	El robot para el Área de Contratación se encuentra en ajustes para la puesta en producción.	95%
2. Servicios en la nube	1/02/2021	31/12/2021	Se implementó en la nube Azure los ambientes de prueba y desarrollo y se realiza monitoreo y evaluación de las herramientas y políticas de seguridad.	100%
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1/02/2021	31/12/2021	Soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, se realizó backups de dispositivos, snapshot dispositivos actuales, revisión y ajustes topología de red y Ampliación de Almacenamiento, asegurado la prestación de los servicios tecnológicos a Caja Honor.	100%
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1/02/2021	31/12/2021	Seguimiento permanente a los incidentes y eventos de ciberseguridad tanto a nivel nacional y global, como también se logró bloqueos de miles de ataques dirigidos. Se evitó la entrada de virus por medio del correo electrónico, no se registraron amenazas de malware en este periodo y se realizó protección de los portales web de la Entidad, logrando contener el 100% de los ataques. Aseguramiento del perímetro Azure Cloud para los servicios core del negocio de Caja Honor, aplicando políticas de Ciberseguridad y garantizando una conectividad segura con los servicios del Data Center Principal.	100%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 4°. Trim. 2021	% Avance Acum.
5. Nuevo Core Fase II	1/02/2021	31/12/2021	Refactorización GA2 Se adelantó un otrosí y se modificaron los entregables.	57%

Elaboró:
 Ricardo Ignacio Becerra Borrás
 Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
 Lina María Rendón Lozano
 Jefe Oficina Asesora de Planeación