

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance cuarto trimestre de 2023	% Avance Acum.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1-feb-23	30-dic-23	Se inicia desarrollo de un Bot para revisión y validación de matriculas inmobiliarias en apoyo al control de trámites	100%
2. Servicios en la nube	1-feb-23	21-dic-23	Luego del proceso contractual de los servicios de Azure se dio la activación del primer token, para ser utilizado por Quick Turn, Quick ERP y Nuevo Core.	100%
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1-feb-23	21-dic-23	En proceso configuración y puesta en marcha del nuevo sistema de almacenamiento SAN y diariamente a nivel de servicios se realiza acceso de usuarios y réplicas. Se realizó la prestación del servicio mediante soporte y mantenimiento a toda la infraestructura tecnológica de Caja Honor.	95%
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1-feb-23	21-dic-23	Monitoreo, mejoras en los controles y actualización de anillos de seguridad de Caja Honor por parte del equipo de Ciberseguridad a fin de mantener toda la infraestructura tecnológica protegida, aunado a las buenas prácticas de Ethical hacking realizado por Seguridad de la Información, así mismo se continuará ejerciendo seguimiento y análisis de los desarrollos generados en la entidad.	100%
5. Integración funcionalidades líneas de crédito de vivienda	1-feb-23	21-dic-23	Desarrollo sistema de información líneas de crédito de vivienda. sesiones de pruebas unitarias y de aceptación del usuario para cada uno de los componentes de crédito y cartera.	86%

96%

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación