

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI 1er TRIM, 2020

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er Trim. 2020	% Avance Acumul.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1/02/2020	31/12/2020	Se dio inicio a la ejecución del contrato en donde se realizó la instalación del software y se licenció a nombre Caja Honor, (Se realizo suspensión del contrato.	25%
2. Implementación de servicios en la nube Office365	1/02/2020	31/12/2020	Se inició implementación para todos los usuarios de Caja Honor Office 365 y TEAMS (Herramienta unificada de colaboración y comunicación)	70%
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1/02/2020	31/12/2020	Se ha realizado soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, de igual forma se atendiendo a un plan de emergencia por la contingencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, en donde se ha asegurado la prestación de los servicios tecnológicos a Caja Honor.	25%
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1/02/2020	31/12/2020	Inclusión de validación mediante OTP en el Portal Transaccional de: Login, Devolución Cuantías Menores, Pre-trámite y Trámite En Línea. Para el caso del App: Login.	20%

Elaboró:
 Ricardo Ignacio Becerra Borrás
 Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
 Lina María Rendón Lozano
 Jefe Oficina Asesora de Planeación