

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUN. PETI - 1er TRIMESTRE DE 2021

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er. Trim. 2021	% Avance Acum.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1/02/2021	31/12/2021	Se está generando estabilización de los robots de Operaciones y Financiera y se está afinando las definiciones sobre los nuevos robots.	25%
2. Servicios en la nube	1/02/2021	31/12/2021	En proceso de contratación los servicios de suscripción de la plataforma Azure	25%
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1/02/2021	31/12/2021	Se realiza soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, de igual forma se ha continuado con la ejecución del plan de emergencia por la contingencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, en donde se ha asegurado la prestación de los servicios tecnológicos a Caja Honor.	25%

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er. Trim. 2021	% Avance Acum.
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1/02/2021	31/12/2021	En cuanto a seguridad Caja Honor cuenta con las herramientas necesarias en alta disponibilidad para Data Center Principal y Alterno y así lograr un correcto monitoreo y gestión ante un evento.	25%
5. Nuevo Core Fase II	1/02/2021	31/12/2021	Se avanzó en levantamiento y aprobación de las historias de usuario relacionadas con la Base Única de Afiliados, Hoja de Vida del Afiliado y Vista 360 del Afiliado, así mismo se dio inicio al levantamiento de información para el cargue de archivos de nómina y afiliaciones extraordinarias. A nivel documental se avanzó en la consolidación de los documentos de Arquitectura.	8%

Elaboró:  
Ricardo Ignacio Becerra Borrás  
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó  
Lina María Rendón Lozano  
Jefe Oficina Asesora de Planeación