

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PETI, 1ER TRIMESTRE DE 2022

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 1er Trim. 2022	% Avance Acum.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1-feb-22	30-dic-22	Se desarrolló el bot de notificaciones el cual permite enviar a través de un correo electrónico las certificaciones a los afiliados, para esto se activó el servicio de envío de correo y se realizó la debida configuración para la publicación exitosa de este bot.	40%
2. Servicios en la nube	1-feb-22	30-dic-22	Se avanzó en la documentación de despliegue de los ambientes de Caja Honor en la Nube y la configuración del Blob Storage que permite almacenamiento masivo de datos	25%
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1-feb-22	30-dic-22	Seguimiento permanente al aprovisionamiento de los recursos necesarios para los diferentes ambientes del Core de Negocio los cuales están desplegados en la nube pública de Caja Honor (Microsoft – Azure). También se ofreció disponibilidad de los servicios tecnológicos de comunicaciones acorde a las necesidades de la Entidad.	25%
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1-feb-22	30-dic-22	Se protegió la infraestructura tecnológica de Caja Honor en los diferentes anillos de seguridad informática mediante la solución de IPS, permitiendo así analizar las capas del perímetro en los dispositivos de propósito específico de la Entidad y asegurar la infraestructura tecnológica de Caja Honor logrando bloquear miles de ataques dirigidos que llegaron a una cifra de 12.975.736.	25%
5. Nuevo Core Fase II	1-feb-22	30-dic-22	Certificación de BUA y Hoja de Vida Entrega certificación de prospección de crédito Ajustes a nivel de solicitud de crédito y de simuladores Análisis requisitos de los informes a la Superintendencia Financiera solicitados por el Área de Crédito y Cartera	11%

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación