
	<p align="center">CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA</p> 		
Formulación	10. Formulación Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2021 - Cronograma		
Política de Gestión y Desempeño Institucional	Gobierno Digital		
Objetivo estratégico	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos		
Objetivo dependencia	5.9 Implementar el PETI como soporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad fomentando su uso y apropiación en el marco de la política de la Transformación Digital		
Iniciativa estratégica	5.9.1 Implementación del PETI alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad y las políticas de gobierno		
Objetivos del plan:	Gestionar los recursos de TI para soportar las operaciones de la Entidad en un marco de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información mediante la administración de la plataforma tecnológica.		
Marco legal:	Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional Decreto 1078 de 2015 Artículo 2.2.5.1.2.2 Instrumentos-Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI LI.ES.05. Documentación de la estrategia de TI en el PETI		
Dependencia responsable	Oficina Asesora de Informática		
Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Meta/Producto
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1/02/2021	31/12/2021	Informe de mejoramiento de los procesos aplicando tecnología RPA - Robotic Process Automation
2. Servicios en la nube	1/02/2021	31/12/2021	Implementación de servicios en la nube
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1/02/2021	31/12/2021	Informe de Soporte de la infraestructura tecnológica Caja Honor
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1/02/2021	31/12/2021	Informe de seguimiento de servicios de seguridad transaccional
5. Nuevo Core Fase II	1/02/2021	31/12/2021	Informe de avance implementación Nuevo Core Fase II

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación