

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI 2019 - 3° TRIMESTRE DE 2019

| Actividades | Fecha inicial | Fecha Final | Avance 3er Trim. 2019 | % Avance Acumul. |
|---|---------------|-------------|---|------------------|
| Diagnóstico Implementación Core del Negocio | 20/01/2019 | 20/12/2019 | Se replanteó el alcance "Implementación Sistema de Información CORE" a "Diagnóstico Implementación Sistema de Información CORE", se avanzó con el apoyo técnico para el levantamiento de las necesidades | 68,42 |
| Implementar un sistema para que los afiliados puedan confirmar las transacciones. | 3/01/2019 | 30/09/2019 | Implementación de la seguridad transaccional One Time Password - OTP, en ambiente de pruebas. | 86,67% |
| Implementar un servicio de bloqueo a portales web y social media no autorizados. | 3/01/2019 | 30/09/2019 | Implementación y puesta en funcionamiento del sistema de bloqueo a portales web y social media no autorizados | 100% |
| Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de switches | 30/05/2019 | 20/12/2019 | Se continuó con la implementación de nuevos switches en sedes. | 75% |
| Fortalecimiento APP | 3/01/2019 | 30/09/2019 | Se realizó entrega por parte del proveedor de las nuevas versiones tanto para Android como para IOS para finalizar pruebas y publicar en las respectivas tiendas | 80% |
| Fortalecimiento Portal Transaccional | 20/01/2019 | 20/12/2019 | Se inició desarrollo para incluir seguridad transaccional con dos elementos, el primero One Time Password - OTP para ingreso al portal y el segundo inclusión de validación a través de Transunión con su producto Confronta. | 80% |
| Sostenibilidad infraestructura y sistemas de información | 3/01/2019 | 20/12/2019 | En ejecución normal de todos los contratos de soporte y mantenimiento de los sistemas de información misional y de apoyo para todos los procesos de la Entidad. | 75% |

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación