
	<b>CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA</b>		
<b>Formulación</b>	<b>11. PTRSPI-Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - 2019 - Cronograma</b>		
<b>Política de Gestión y Desempeño Institucional</b>	Seguridad Digital		
<b>Objetivo Institucional</b>	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos		
<b>Iniciativa Institucional</b>	5.7 Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad		
<b>Actividad Institucional</b>	5.7.4 Controlar la ejecución de los Planes de tratamiento de riesgos, de seguridad y privacidad de la información		
<b>Objetivos del plan:</b>	Identificar aquellas acciones o actividades que se deban realizar para mitigar los riesgos identificados y materializados en función de la seguridad y privacidad de la información		
<b>Marco legal:</b>	Circular externa 007 de 2018 de la SFC ISO 27001:2013 Circular Externa 042 de 2012		
<b>Dependencia responsable</b>	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo		
<b>Actividades</b>	<b>Fecha inicial</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Meta/Producto</b>
Realizar seguimiento y actualización del análisis de riesgos de seguridad de la información	01/07/2019	10/10/2019	Actas de seguimiento a cada uno de los procesos certificados (13)
Realizar análisis de riesgos de seguridad de la información a los 4 procesos que se incluirán en la ampliación del alcance de certificación ISO 27001	01/04/2019	15/07/2019	Actas de analisis y riesgos de los activos a cada uno de los procesos a certificar (4)
Inducción de Seguridad de la Información a los funcionarios que ingresan a la entidad	01/06/2019	21/12/2019	Se entregaran dos informes, con las listas de asistencia y dos tablas en excel de los resultados de las evaluaciones.
Presentación Sesión Técnica de SGSI	15/02/2019	15/12/2019	Actas de presentación de la Sesión Técnica (4)