

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PETI, 2DO TRIMESTRE DE 2022

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance 2DO Trim. 2022	% Avance Acum.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1-feb-22	30-dic-22	Se creó un bot para presupuesto, el cual consolida cuatro bots (portal de ingresos, Gastos, cuentas por pagar y vigencias futuras presupuestales) Se van a adelantar otros proceso de robotización a fin de robustecer esta herramienta.	100%
2. Servicios en la nube	1-feb-22	30-dic-22	Ya se cuenta con los ambientes certificados para los correspondientes despliegues: Ambiente de producción Ambiente de pruebas Ambiente de desarrollo	50%
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1-feb-22	30-dic-22	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica, mecanismos de comunicación y transmisión de datos, soporte y mantenimiento de los sistemas de información, implementación de canales virtuales para mejorar la experiencia de los afiliados	50%
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1-feb-22	30-dic-22	Se trabajó en la protección de módulos para el Nuevo Core del negocio, se inició implementación de los certificados de seguridad de las aplicaciones, actualización de la protección de los anillos de seguridad de la Entidad, se continúa con la protección de los servicios en la nube, como también análisis y remediaciones de los desarrollos de las aplicaciones.	50%
5. Nuevo Core Fase II	1-feb-22	30-dic-22	Durante el II trimestre de 2022, se ejecutó la actividad programada referente a: Integración cuentas y crédito, desarrollo y pruebas internas, cierre mensual cuentas, correcciones embargos, desafilaciones, validación de código seguro, atención requerimiento SFC, revisión de historias de usuario, migración crédito a .Net Core, prospección crédito (sin Modelo Aso Riesgos), pruebas de estudio de crédito.	40%

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación