



SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CUARTO TRIMESTRE DE 2022

Actividades	Fecha inicial	Fecha Final	Avance tercer trimestre 2022	% Avance Acum.
1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA	1-feb-22	30-dic-22	Cumplida segundo trimestre: Se realizó implementación del bot de notificaciones y de impuestos y se desarrollaron dos bots adicionales.	100%
2. Servicios en la nube	1-feb-22	30-dic-22	Cumplida tercer trimestre: Creación e implementación de políticas de seguridad en la nube Azure y Office365. Se realizó la implementación de turnos virtuales y presenciales en ambiente de nube Azure, de igual forma se cuenta con ambientes certificados para los correspondientes despliegues: ambiente de producción, ambiente de pruebas ambiente de desarrollo. Análisis de vulnerabilidades a los servicios implementados en la nube. Se continuará con labores de seguimiento y monitoreo.	100%
3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica	1-feb-22	30-dic-22	Ejecución de actividades de infraestructura tecnológica mediante aprovisionamiento de recursos de nube pública y onpremise, así como la mejora de los sistemas de almacenamiento, optimización de ambientes para fileserver, soporte de software y hardware a servidores, mejorando procesamiento y disponibilidad de la plataforma tecnológica de Cajahonor	100%
4. Ofrecer seguridad en los servicios transaccionales de la Entidad.	1-feb-22	30-dic-22	Se realizó la actualización de los anillos de Ciberseguridad de Caja Honor, y la implementación de los controles para SharePoint, así mismo se apoyó en la validación del Firmware de la Unidad Robótica. Se realizaron escaneos de vulnerabilidades de código estático y dinámico a las aplicaciones desarrolladas por Kriterion, Advantage y SVE. Se parametrizó el nivel de detección a nivel de Antimalware para que autoejecute Isolated en caso de un posible evento directo no deseado sobre un PC o Servidor de Caja Honor.	100%
5. Nuevo Core Fase II	1-feb-22	30-dic-22	Se continua con el proceso de pruebas en lo referente a Crédito (Leasing habitacional e Hipotecario). En lo referente a Cartera, se dio respuesta al requerimiento de la SFC en día 9 de diciembre, quedando pendiente la entrega de los desarrollos complementarios a este requerimiento y poder iniciar las pruebas respectivas. Este ajuste incluye los requerimientos de reporte de la SFC No.416,414 y 341.	100%

100%

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación