

| Actividades | Fecha inicial | Fecha Final | Avance al primer trimestre de 2024 | % Avance Acu. |
|--|---------------|-------------|--|---------------|
| 1. Mejoramiento de procesos mediante la Robotic Process Automation – RPA | 1-feb-24 | 21-dic-24 | * Se instalaron las licencias adquiridas por la Entidad. * Se recibió capacitación sobre como publicar en el orquestador un robot para que este se ejecute solo. * Se modificaron y publicaron los robots ya desarrollados. | 25% |
| 2. Servicios en la nube | 1-feb-24 | 21-dic-24 | Implementación de un nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) para soportar los procesos de la subgerencia financiera. | 10% |
| 3. Sostenibilidad infraestructura tecnológica | 1-feb-24 | 21-dic-24 | Monitoreo y fortalecimiento de almacenamiento ambientes de pruebas y desarrollo, como también monitoreo de mecanismos de comunicación y transmisión de datos y en general se realizó la prestación del servicio mediante soporte y mantenimiento a toda la infraestructura tecnológica de Caja Honor. | 25% |
| 4. Sostenibilidad sistemas de información | 1-feb-24 | 21-dic-24 | Se ofreció soporte y mantenimiento de todos los sistemas de información permitiendo disponibilidad acorde con la necesidad. | 25% |
| 5. Ofrecer servicios transaccionales con seguridad. | 1-feb-24 | 21-dic-24 | se adicionaron e implementaron controles robustos para la detección de fuga de información implementando Reglas de propósito específico y Controles de Detección de Fuga de Datos alineados a la detección de datos personales, así como controles restrictivos y preventivos por áreas a fin de controlar los datos que transitan en la organización, de igual manera de configuraron alertas detectivas y preventivas las cuales son monitoreadas desde la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo. Se ejecutaron actividades de actualizaciones en los dispositivos de Ciberseguridad de la entidad a fin de mantener y controlar el perímetro de la Infraestructura Tecnológica de Caja Honor. | 25% |
| | | | | 17% |

Elaboró:
Ricardo Ignacio Becerra Borrás
Jefe Oficina Asesora de Informática

Revisó
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación